**PDM**

**A**

| 0 | 3 | 3 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |

**B**

| 3 | 4 | 7 |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 7 |

**D**

| 7 | 5 | 12 |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 12 |

**C**

| 3 | 2 | 5 |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 11 |

**E**

| 5 | 1 | 5 |
|---|---|---|
| 11 | 6 | 12 |

**G**

| 12 | 4 | 16 |
|----|---|----|
| 12 | 0 | 16 |

**F**

| 9 | 2 | 7 |
|----|---|----|
| 14 | 9 | 16 |

**H**

| 16 | 3 | 19 |
|----|---|----|
| 16 | 0 | 19 |

08  09  10  11  12  01  02  03  04  05  06  07  08

* Project Duration Time = $\boxed{19}$

* Tasks That Can be delayed = C, E, F

Float Per Task (A) = 0

Float Per Task (B) = 0

Float Per Task (C) = 6

Float Per Task (D) = 0

Float Per Task (E) = 6

Float Per Task (F) = 9

Float Per Task (G) = 0

Float Per Task (H) = 0